Registro dos riscos Riscos

NEVE

Cad. dade Descricao do risco Probabilidade Impacto Descri¢do do Impacto Categoria Acdo Descricdo da acdo  Responsavel

Atuali té2di
5-Muito |Atualizacdo do valizar ate & dias

1 Inoperancia do servidor ftp. 4-Alta e Externo Prevenir |antes do Toda Equipe
Alto [portifdlio digital.
fechamento
5_Muito Integridade dos
2 Ataque ao servidor. 4-Alta Alto arquivos de Externo Prevenir |Backup do projeto |[Toda Equipe
atualizagdo.
9 |Atraso de tarefas. 3-Média 3-Médio |Faltar conteudo. Geréncia Mitigar |Acompanhar prazos.|Denis
5-Muito Redistribuicao de
Baixa na equipe. 2-Baixa Sobrecarga da equipe. |Geréncia Assumir . ‘(; Denis
Alto responsbilidades
Falhas no software ou Fazer testes e

5-Muito |Apresentagao e

equipamento durante a 3-Média . Técnico Prevenir |manter um pc Gabriel
- Alto |avaliagdo.
apresentacdo. backup
Todos da equipe
Atraso ou abstencdo no dia da ualidade da deve se preparar
6| 6 N ¢ 2-Baixa 3-Médio Q . Interno Assumir prep Toda Equipe
apresentagdo. apresentagao. para aparesentar

todo conteudo.

Revisar o projeto
3-Média 4-Alto [Avaliacdo do projeto. |Interno Prevenir |com a equipe e Toda Equipe
orientadores.

Divergéncias (Desenvolvido x
Solicitado)
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Previsao Comentarios

18-Jun-16

ftp fecha dia 20/06

18-Jun-16

2 ataques em 3 PI.

17-Jun-16

17-Jun-16

17-Jun-16

Backup (Notebook
Denis)

20-Jun-16

Independente da
divisdo.

15-Jun-16

Verificar data e hora
que orientador
estara no Senac.
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