
1.1

1.1.1 R

1.1.2 R

1.1.3 R

1.1.4 R

1.1.5 R

1.1.6 R

1.2

1.2.1 R

1.2.2 R R

1.3

1.3.1 R

1.3.2 R

1.3.3 R

1.3.4 R

1.4

1.4.1 R

1.4.2 R R

1.4.3 R R

1.4.4 R
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Recursos Humanos

Diagramação do Sistema

Criação do Banco de Dados

Documentação do Banco de Dados

Configurar Maquina Cliente: Instalar Agente de Monitoramento

Desenvolvimento

(R) Responsável pela execução

Tarefa/Atividade de Trabalho

Relatórios: Gerencia de Rede, SNMP e MIR, Nágios

Codificação das Telas

Cod. EAP

Matriz de Rastreabilidade

Levantamento de Requisitos do Sistema

Infra-estrutura

Configurar Servidor: Instalar e Configurar o Nágios

Configurar Servidor de Apliação

D
en

is

Planejamento

Plano de Gerenciamento de Projeto

EAP

Diagrama de Rede de Pert

Cronograma

G
ab

ri
el

Elaboração dos Acordos de Niveis de Serviço

Matriz de Rastreabilidade

Plano de Gerenciamento de Risco

Projeto


